

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Eixo 1. Contratação das Assessorias Técnicas

1.1 Sistema de Contratação das Assessorias Técnicas

1 Produção de Análise dos planos de trabalho das Assessorias Técnicas visando o pleno atendimento dos termos previstos no Termo Aditivo ao TAP e no TAC Governança. Foram analisados os planos de trabalho e produzidos e entregues ao MPF os pareceres de validação a respeito dos seguintes territórios e respectivas assessorias técnicas: Rio Casca e adjacências (MG) (Cáritas Diocesana de Itabira); Região de Influência do Parque Estadual do Rio Doce e sua Zona de Amortecimento (MG) (Cáritas Diocesana de Itabira); Vale do Aço (MG) (AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social); Governador Valadares (MG) (Cáritas Diocesana de Governador Valadares); Tumiritinga e Galiléia (MG) (CAT - Centro Agroecológico Tamanduá); Conselheiro Pena (MG) (AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social); Resplendor e Itueta (MG) (AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social); Aimorés (MG) (AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social); Baixo Guandu (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Colatina + Marilândia (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Aracruz + Serra (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Terras Indígenas Tupiniquim, Comboios e Caieiras Velha II (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Regência (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Povoação (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Linhares (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual); Macrorregião Litoral Norte Capixaba (ES) (ADAI - Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual).

2 Foram iniciados os processos de análise dos planos de trabalho dos seguintes territórios e respectivas assessorias técnicas: Território Quilombola de Degredo (ES) (Associação dos Pescadores e extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo – ASPERQD) e Território Indígena Krenak (MG) (Instituto de Pesquisas e Ações Sustentáveis – iPAZ);

3 Definição do modelo padrão de contrato entre o Fundo Brasil e Assessorias Técnicas;

4 Realização de reunião para o acompanhamento da negociação dos contratos das Assessorias Técnicas, em conjunto com o Ministério Público; Reunião realizada em Vila Velha, em 14 de agosto de 2019;

1.2 Acompanhamento dos Planos de Trabalho das Assessorias Técnicas Contratadas:

Não foram realizadas atividades neste período, uma vez que as Assessorias ainda não estão contratadas;

Eixo 2: Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

2.1 Processo de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

Medidas Preliminares:

1 Formação da equipe do Fundo Brasil: Análise dos currículos, entrevistas e finalização da contratação da equipe;

2 Contratação de consultor responsável por logística;

3 Contratação de consultor para assuntos indígenas;

4 Alinhamento e formação da equipe, incluindo curso de compliance, bem como planejamento e detalhamento das atividades;

5 Compra de novos equipamentos.

6 Reunião via teleconferência com representantes do Ministério Público Federal para tratar da questão do custeio à participação dos Atingidos Ouvintes em reuniões de Câmaras Técnicas e do CIF; (Segunda feira, 02 de setembro de 2019);

2.2 Produtos específicos decorrentes do trabalho das Assessorias Técnicas

Não foram realizadas atividades neste período;

Eixo 3: Assessorar o Ministério Público Federal na realização de Audiências Públicas e Consultas Prévia

Não foram previstas atividades para este período

Eixo 4: Articulação e Acompanhamento das Câmaras Regionais, diálogo com outros atores da governança e composição do Orçamento Atingidos

4.1 Acompanhamento da Consolidação das Comissões de Atingidos e instalação de novas Comissões

Não foram realizadas atividades neste período;

4.2 Apoiar a implementação das Câmaras Regionais e sua articulação na estrutura de Governança

Não foram realizadas atividades neste período;

4.3 Composição do “Orçamento Atingidos”

Não foram realizadas atividades neste período;

4.4 Prestação de Contas ao Fórum de Observadores:

Não foram realizadas atividades neste período;

Local/Data de emissão:

