


RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Eixo 1. Contratação das Assessorias Técnicas
1.1 Sistema de Contratação das Assessorias Técnicas
1. Produção de Análise dos planos de trabalho das Assessorias Técnicas visando o pleno atendimento dos termos previstos no Termo Aditivo ao TAP e no TAC Governança. No período abrangido por este relatório observou-se continuação da análise dos planos de trabalho dos seguintes territórios e respectivas assessorias técnicas: Território Quilombola de Degredo (ES) (Associação dos Pescadores e extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo – ASPERQD) e Território Indígena Krenak (MG) (Instituto de Pesquisas e Ações Sustentáveis – iPAZ); 2. Acompanhamento da audiência de homologação da escolha de 16 (dezesesseis) das 18 (dezoito) organizações sem fins lucrativos que prestarão serviço de Assessoria Técnica às populações atingidas pelo juiz titular da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte Mário de Paula Franco Júnior. A decisão determina a imediata contratação e o início dos trabalhos dessas Assessorias Técnicas. Belo Horizonte, 19/09/2019;
1.2 Acompanhamento dos Planos de Trabalho das Assessorias Técnicas Contratadas:
Não foram realizadas atividades neste período, uma vez que as Assessorias ainda não estão contratadas;
Eixo 2: Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas
2.1 Processo de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas
1. 3º módulo de Formação e Planejamento da equipe do Fundo Brasil; 2. Participação em reunião de alinhamento entre Força Tarefa e Experts. Reunião realizada por videoconferência na sede do MPF em São Paulo em 17/10/2019;
2.2 Produtos específicos decorrentes do trabalho das Assessorias Técnicas
Não foram realizadas atividades neste período;
Eixo 3: Assessorar o Ministério Público Federal na realização de Audiências Públicas e Consultas Prévias previstas no Termo Aditivo ao TAP e TAC Governança
Não foram previstas atividades para este período
Eixo 4: Articulação e Acompanhamento das Câmaras Regionais, diálogo com outros atores da governança e composição do Orçamento Atingidos
4.1 Acompanhamento da Consolidação das Comissões de Atingidos e instalação de novas Comissões
Não foram realizadas atividades neste período;
4.2 Apoiar a implementação das Câmaras Regionais e sua articulação na estrutura de Governança
Não foram realizadas atividades neste período;
4.3 Composição do “Orçamento Atingidos”
No período abrangido por este relatório registra-se o envio à FLACSO, instituição que será responsável pelo gerenciamento do orçamento atingidos, em 04/10/2019, de exercício inicial que reúne as informações referentes à organização local dos atingidos e atingidas para participação no processo de reparação em curso em cada uma das comunidades em que atuamos, respeitadas as dinâmicas locais e de auto-organização das localidades atingidas ao longo da Bacia do Rio Doce.
4.4 Prestação de Contas ao Fórum de Observadores:
Não foram realizadas atividades neste período;
ATIVIDADE EXCEPCIONAL: APOIO AO PROCESSO DE CUSTEIO DE ATINGIDOS OUVINTES em REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS CÂMARAS TÉCNICAS E DO CIF
Despacho de 23 de agosto de 2019, assinado pelo Procurador da República José Adércio Leite Sampaio, determinou ao Fundo Brasil o papel de coordenar as escolhas a serem feitas pelos atingidos e atingidas em relação àqueles e àqueles interessados(as) em participar das reuniões ordinárias do CIF e de cada uma das 11 (onze) Câmaras Técnicas encaminhando, com até 10 (dez) dias de antecedência, à Fundação Renova as indicações. Destarte, para as reuniões realizadas a partir de 11 de setembro de 2019 o Fundo Brasil passou a atuar excepcionalmente na recepção das solicitações de participação de atingidos e atingidas. Ademais, a equipe do Fundo Brasil realizou o acompanhamento do deslocamento das pessoas atingidas durante a participação das mesmas nas reuniões.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.


Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos