



RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL
Janeiro a março de 2023

A. CONTRATO	
Para a realização de Serviços de Consultoria Técnica - nº 4500176574 Viabilizar Assessorias Técnicas aos Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão na Bacia do Rio Doce e outras Assessorias ao Ministério Público Federal	

B. RESPONSÁVEIS			
Fundo Brasil de Direitos Humanos		Ana Valéria Araújo	
Fone:	11 3256 7852	E-mail:	avaraujo@fundobrasil.org.br
Ministério Público Federal		Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva	
Fone:	31 2123-9174	E-mail:	carlosbruno@mpf.mp.br

C. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Período de abrangência:	09 de janeiro a 08 de abril de 2023
Data de Envio:	20 de abril de 2023

D. DESCRITIVO

Este documento apresenta as atividades realizadas de janeiro a março de 2023. Trata-se do décimo nono relatório elaborado no contexto do marco do aditivo contratual celebrado em 28 de junho de 2019, que tem como objetivo implementar a Proposta Técnica e Comercial com vistas à execução da totalidade das ações previstas no Termo de Ajustamento Preliminar e no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança), inclusive o trabalho de contratação e coordenação metodológica das Assessorias Técnicas pelo Fundo Brasil.

Conforme se pode comprovar no presente relatório, ao longo do primeiro trimestre de 2023 o foco foi voltado para o trabalho de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Independentes instaladas nos Territórios atingidos 1 a 10, 13 a 16 a partir das decisões judiciais do Eixo 10, em especial, a de 13 de outubro de 2022, que determinou a contratação das ATI escolhidas a partir de processo viabilizado pelo Fundo Brasil entre 2018 e 2019, de 30 de novembro e a de 16 de dezembro de 2022, que garantiram as condições necessárias para o trabalho das entidades. Tais decisões permitiram que em dezembro de 2022 as ATIs iniciassem o processo de instalação para, nos primeiros meses de 2023, dessem início a implementação dos Planos de Trabalhos homologados pela justiça.

Os itens e subitens de atividades não efetivadas foram suprimidos do texto a fim de tornar a leitura mais fluída. Com a mesma finalidade, também foram suprimidos os itens e subitens para os quais não foram previstas atividades no período abrangido por este relatório.



Quanto aos cuidados necessários com a pandemia de Covid-19, considerando o avanço dos índices de vacinação da população e a redução nos números de ocupação de leitos hospitalares relacionados a essa doença, atividades presenciais ocorreram ao longo do trimestre.

Eixo 1: Contratação das Assessorias Técnicas

1.1 Sistema de Contratação das Assessorias Técnicas

No dia 09 de março de 2023, o Fundo Brasil reuniu-se com as Instituições de Justiça para tratar da instalação de Assessoria Técnica Independente no Território 18 – TERRITÓRIO INDÍGENA KRENAK. No dia 21 de março de 2023, participou de reunião entre a Funai e Atorã, em atendimento à solicitação enviada pela Defensoria Pública da União (DPU) ao Fundo Brasil por e-mail em 10 de março de 2023.

No dia 24 de março de 2023, registra-se o envio de ofício às Instituições de Justiça, em atendimento à solicitação enviada pela DPU ao Fundo Brasil por e-mail em 10 de março de 2023 (PR-MG-00022503/2023).

Na mesma data, o Fundo Brasil, em atendimento ao Ofício nº 1346/2023/FT-Rio Doce, acompanhou reunião entre representantes do Centro de Formação Popular Rosa Fortini e representantes da comunidade de Dom Silvério (MG) a fim de identificar demanda por assessoria técnica independente nesta localidade.

Eixo 2: Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

2.1 Processo de coordenação metodológica – Reuniões de Planejamento Equipe

No período de abrangência deste relatório, foram realizadas reuniões presenciais da Coordenação do Programa Rio Doce (09, 10 e 11/01/2023) e reunião virtual da equipe do Programa Rio Doce (24/01/2023). Nos dias 13, 14 e 15/02/2023, a equipe participou de reunião presencial de planejamento.

2.2 Processos de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

No período de referência deste relatório, o Fundo Brasil participou das atividades abaixo listadas:

- Reunião virtual de Coordenação Metodológica, em 10/01/2023;
- Reunião virtual de alinhamento com Instituições de Justiça, em 11/01/2023;
- Reunião com a Assessoria Técnica Independente Cáritas Diocesana de Governador Valadares, em 12/01/2023;



- Reunião virtual com a Assessoria Técnica Independente ADAI, em 19/01/2023;
- Reunião virtual com a Assessoria Técnica Independente AEDAS, em 20/01/2023;
- Envio, em 31/01/2023, de documentos sobre situação da Assessoria Técnica Independente em Barra Longa (MG), em atendimento à solicitação apresentada pela assessoria da Força-Tarefa do Rio Doce no dia 11 de janeiro de 2023 (PR-MG-00006848/2023);
- Reunião virtual com Assessorias Técnicas Independentes, em 17/02/2023 e em 28/02/2023;
- Reunião virtual de alinhamento com o Ministério Público Federal, em 23/02/2023 e em 03/03/2023;
- Em atendimento ao Ofício nº 1346/2023/FT-Rio Doce, realização de reunião virtual entre Fundo Brasil e Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini, em 24/02/2023;
- Elaboração e envio, em 03/03/2023, do Primeiro Termo Aditivo aos Termos de Compromissos, assinados pelas Assessorias Técnicas Independentes escolhidas para atuar nos Territórios 1 a 10, 13 a 16 e pelo Fundo Brasil, como interveniente e na qualidade de coordenador metodológico, em atendimento à decisão cautelar ID 12368352 e à decisão ID 1317209880, 4ª Vara da Justiça Federal, Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte (MG), ambas proferidas no Eixo Prioritário 10, em 30 de novembro de 2022 e 16 de dezembro de 2022, respectivamente;
- Reunião presencial com representantes da Comissão de Atingidos do Território 13 – REGÊNCIA (ES), em 08/03/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos de São José do Goiabal (MG) sobre o início dos trabalhos da Assessoria Técnica Independente, em 23/03/2023.
- Envio, em 10/03/2023, em atendimento ao Ofício nº 1346/2023/FT-Rio Doce, de respostas do Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini e da Cáritas Diocesana de Mariana em relação aos pontos de consulta solicitados pelo MPF (PR-MG-00018039/2023);
- Reunião virtual com a Cáritas Diocesana de Itabira, Assessoria Técnica Independente dos Territórios 1 e 2, em 14/03/2023;
- Reunião virtual com a ADAI, Assessoria Técnica Independente dos Territórios 9, 10, 13, 14, 15 e 16, em 14/03/2023;
- Envio para as Instituições de Justiça, em 17/03/2023, de versão de Termo de Referência para contratação de auditorias para as Assessorias Técnicas Independentes, acordada entre o Fundo Brasil e as entidades de Assessoria Técnica Independente a partir de decisão judicial do Eixo 10, de 30 de novembro de 2022 (PR-MG-00020471/2023);
- Realização de oficina virtual de formação “A GOVERNANÇA DO PROCESSO DE REPARAÇÃO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E O PAPEL DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES” para a equipe da ADAI, em 22/03/2023;
- Reuniões com Comissões e Assessorias Técnicas Independentes: Território 1 – Comissão de Atingidos de São José do Goiabal (MG), em 29/03/2023 e Território 1 – Comissão de Atingidos de Marliéria (MG), em 30/03/2023;
- Envio de ofício à SECEX e Câmara Técnica de Saúde, em 30/03/2023, com informações sobre Comissões Locais e contato das Assessorias Técnicas Independentes por território;
- Envio de ofício, em 30/03/2023, à Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) com informações solicitadas ao Fundo Brasil durante a 68ª Reunião Ordinária.



Conforme determina o item 1.8.2.3, alínea “f”, acerca da a implementação de plano de comunicação e participação das comunidades atingidas para garantir pleno acesso às informações sobre as atividades realizadas, registra-se a primeira rodada de reuniões realizadas com as equipes de comunicação das Assessorias Técnicas Independentes:

- Cáritas Diocesana de Governador Valadares, em 22/03/2023;
- Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual, ADAI, em 23/03/2023;
- Centro Agroecológico Tamanduá, CAT, em 24/03/2023;
- Cáritas Diocesana de Itabira, em 24/03/2023;
- Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, em 31/03/2023.

Eixo 3: Assessorar o Ministério Público Federal na realização de Audiências Públicas e Consultas Prévias previstas no Termo Aditivo ao TAP e TAC Governança

Em relação às oitivas no Território 11 – ARACRUZ, SERRA E FUNDÃO (ES), em cumprimento das decisões judiciais proferidas pela 4ª Vara da Justiça Federal, Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte (MG) em 13/10/2022 (ID 1293942354), itens 3 e 4, e em 30/11/2022 (ID 1312368352), no item “5”, relativas ao Eixo Prioritário nº 10, nos autos do processo nº 100305097.2020.4.01.3800, e de acordo com a metodologia homologada na decisão do dia 30/11/2022, o Fundo Brasil realizou as seguintes ações:

1. Reuniões preliminares para informe e pactuação de regras para a realização das oitivas no Território 11 – ARACRUZ, SERRA E FUNDÃO (ES):

- Reunião com a Comissão de Atingidos de Fundão (ES), em 18/01/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos dos Camaroeiros da Enseada do Suá (ES), em 19/01/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos de Nova Almeida, Serra (ES), em 19/01/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos de Barra do Riacho, Aracruz (ES), em 20/01/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos de Jacaraípe, Serra (ES), em 20/01/2023;
- Reunião com a Comissão de Atingidos de Aracruz, Barra do Sahy (ES), em 21/01/2023.

2. Reuniões de oitiva no Território 11 – ARACRUZ, SERRA E FUNDÃO (ES):

- Oitiva de Fundão (ES), em 30/01/2023;
- Oitiva de Nova Almeida, Serra (ES), em 01/02/2023;
- Oitiva de Aracruz (Barra do Riacho) e Camaroeiros (ES), em 02/02/2023;
- Oitiva de Jacaraípe, Serra (ES), em 03/02/2023;
- Oitiva de Aracruz (Barra do Sahy) (ES), em 03/02/2023.



Registra-se, em 14/03/2023, a entrega de Parecer Técnico sobre procedimentos de oitivas no Território 11 – ARACRUZ, SERRA E FUNDÃO (ES) em cumprimento das decisões judiciais proferidas pela 4ª Vara da Justiça Federal, Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte (MG), em 13/10/2022 (ID 1293942354), itens 3 e 4, e em 30/11/2022 (ID 1312368352), no item “5”, relativas ao Eixo Prioritário nº 10, nos autos do processo nº 1003050-97.2020.4.01.3800, de acordo com a metodologia homologada na decisão do dia 30/11/2022 (PR-MG-00019201/2023).

Eixo 4: Articulação e Acompanhamento das Câmaras Regionais, diálogo com outros atores da governança e composição do Orçamento Atingidos

4.3 Composição do “Orçamento Atingidos”

O Fundo Brasil participou de reunião de alinhamento com a Fundação Renova e a Flacso sobre Política e Regras de Custeio Atingidos, em 09/03/2023.

Registra-se o envio para as Instituições de Justiça, em 21/03/2023, de Minutas de Política de Gestão e Regulamento para custeio de atingidos enviadas pela Fundação Renova ao Fundo Brasil (PR-MG-00021116/2023). Ainda em março de 2023, no dia 29, registra-se o envio, para a Fundação Renova, Instituições de Justiça e Flacso, de resposta ao ofício FR.2023.0641 (PR-MG-00023356/2023).

5. ATIVIDADE EXCEPCIONAL: APOIO AO PROCESSO DE CUSTEIO DE ATINGIDOS/AS OUVINTES EM REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) E DAS CÂMARAS TÉCNICAS (CTs)

Como já reportado em relatórios anteriores, através de despacho de 23/08/2019, assinado pelo Procurador da República José Adércio Leite Sampaio, determinou-se ao Fundo Brasil a incumbência de coordenar excepcional e temporariamente¹ as escolhas a serem feitas pelas pessoas atingidas em relação àquelas interessadas em participar das reuniões ordinárias do Comitê Interfederativo e das Câmaras encaminhando, com até 10 (dez) dias de antecedência, as indicações à Fundação Renova. Assim, desde 11/09/2019, o Fundo Brasil passou a atuar na recepção das solicitações de participação feitas pelas pessoas atingidas, bem como no acompanhamento de seu deslocamento para participação desses espaços.

Em função das medidas de contenção ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil, as reuniões presenciais do Comitê Interfederativo e das suas Câmaras Técnicas foram suspensas a partir de março de 2020. O Fundo Brasil prosseguiu na aplicação do procedimento de apoio à participação de pessoas atingidas nas reuniões realizadas por meio de videoconferência.

¹ Conforme Deliberações CIF nº 319 e 359, ambas de 2019.



No presente momento, conforme o calendário das reuniões ordinárias de 2023 do CIF e de suas Câmaras Técnicas, <https://www.gov.br/ibama/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/cif/calendarios>, as reuniões presenciais foram retomadas em sua totalidade.

No período de abrangência deste relatório, coube ao Fundo Brasil apoiar a participação de atingidos/as e assessorias técnicas nas reuniões abaixo listadas:

Data	Descrição	Modalidade
17 e 18/01/2023	73ª Reunião Ordinária da CT-EI, 35ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC e 24ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Presencial
17 e 18/01/2023	58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
18 e 19/01/2023	66ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Virtual
02 e 03/02/2023	57ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Presencial
07/02/2023	55ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Híbrida
08 e 09/02/2023	66ª Reunião Ordinária do CIF	Híbrida
14/02/2023	59ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
14 e 15/02/2023	70ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Híbrida
15 e 16/02/2023	67ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Virtual
15/02/2023	65ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Híbrida
15/02/2023	68ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Presencial
02/03/2023	Reunião Específica sobre Eixos Prioritários 1 e 2	Virtual
02 e 03/03/2023	58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Presencial
08 e 09/03/2023	71ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Híbrida
14/03/2023	66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Virtual
15/03/2023	60ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
21 e 22/03/2023	75ª Reunião Ordinária da CT-EI, GT-AGROPEC, GT PG-16 E GT Desenvolve	Presencial
22 e 23/03/2023	68ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Híbrida
28/03/2023	56ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Híbrida
29, 30 e 31/03/2023	67ª Reunião Ordinária do CIF	Híbrida
04/04/2023	66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Presencial