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1) Contratação da Equipe para Implementação do Projeto:

a. Contratação de equipe de apoio para as reuniões de escolha das organizações credenciadas a prestar Assessoria Técnica;

b. Alinhamento e formação da equipe, incluindo curso de compliance.

D. DESCRITIVO

3) Acompanhamento da Consolidação das Comissões de Atingidos: Integrantes da equipe do Fundo Brasil permanecerão em campo para 

acompanhar o processo de consolidação das Comissões, buscando auxiliar no que for necessário para que os trabalhos fluam com 

eficiência dentro de prazo determinado, garantindo sempre a autonomia dos Atingidos para a definição da composição das Comissões. 

As localidades onde ainda não existem Comissão de Atingidos serão informadas da abertura de prazo para que as consolidem. As 

Comissões de Atingidos devem funcionar como fóruns aglutinadores que viabilizarão a escolha das Assessorias Técnicas por parte das 

comunidades de Atingidos naquele território. A equipe do Fundo Brasil vai acompanhar de perto todos os processos, ciente de que 

obedecerá dinâmicas provavelmente bastante distintas e nem todas elas estarão consolidadas ao final do período objeto deste Plano 

Trimestral de Trabalho. 

a. Acompanhamento in loco dos processos de consolidação, com visitas periódicas da equipe do Fundo Brasil nos 16 territórios;

b. Participação em reuniões a convite dos Atingidos para acompanhamento do processo de consolidação das Comissões.

PREVISÕES DE CONCLUSÃO DESTA ETAPA NOS TERRITÓRIOS:

Território de Linhares (ES) – OUTUBRO 

Território da Macrorregião Litoral Norte Capixaba, Território Quilombola de Degredo e Norte de Linhares (ES) – OUTUBRO

Território da Microrregião de Rio Casca e Adjacências (MG) – NOVEMBRO

Território da Região de influência do Parque Estadual do Rio Doce e sua Zona de Amortecimento (MG) - NOVEMBRO

Território do Vale do Aço (MG) – OUTUBRO

Território de Governador Valadares, Ilha Brava e Baguari (MG) – NOVEMBRO

Território de Resplendor e Itueta (MG) – OUTUBRO

Território de Aimorés (MG) – OUTUBRO

2) Planejamento, Monitoramento e Avaliação:

a. Reuniões periódicas com equipe para avaliação e ajustes no planejamento;

b. Reuniões periódicas com Ministério Público para informação e alinhamento.

28 de setembro de 2018

PLANO TRIMESTRAL DE TRABALHO

Outubro, Novembro e Dezembro 2018

A. CONTRATO

09 de outubro de 2018 à 09 de janeiro de 2019

Para a realização de Serviços de Consultoria Técnica - nº 4500176574                                                                                                         

Viabilizar Assessorias Técnicas aos Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão na Bacia do Rio Doce

B. RESPONSÁVEIS

C. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ana Valéria Araújo

joseadercio@mpf.mp.br31 2123-9174
Dr. José Adercio Leite Sampaio

avaraujo@fundodireitoshumanos.org.br
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4) Apresentação In Loco do Resultado do Credenciamento: Na medida em que se consolidem as Comissões de Atingidos nos territórios, o 

resultado do credenciamento das organizações interessadas em atuar como Assessorias Técnicas será então informado às Comissões de 

Atingidos consolidadas. As Comissões de Atingidos serão informadas conforme o Fundo Brasil tome conhecimento da sua consolidação, o 

que deverá acontecer em tempos distintos, obedecendo-se a dinâmica em cada território, a fim de propiciar celeridade ao processo 

como um todo.   Nos territórios  em que o processo de consolidação  das Comissões de Atingidos não tenha sido concluído no período 

compreendido por este Plano Trimestral, essa etapa nao se aplica. 

a. Visita aos territórios e reuniões com Comissões de Atingidos já instaladas para apresentação do resultado do credenciamento.

PREVISÕES DE CONCLUSÃO DESTA ETAPA NOS TERRITÓRIOS:

Território de Baixo Guandu (ES) – OUTUBRO

Território de Linhares (ES) – OUTUBRO

Território da Macrorregião Litoral Norte Capixaba, Território Quilombola de Degredo e Norte de Linhares (ES) – OUTUBRO

Território da Microrregião de Rio Casca e Adjacências (MG) – NOVEMBRO

Território da Região de influência do Parque Estadual do Rio Doce e sua Zona de Amortecimento (MG) – DEZEMBRO

Território do Vale do Aço (MG) – NOVEMBRO

Território de Governador Valadares, Ilha Brava e Baguari (MG) – DEZEMBRO

Território de Tumiritinga e Galileia (MG) – OUTUBRO

Território de Resplendor e Itueta (MG) – NOVEMBRO

Território de Conselheiro Pena (MG) – OUTUBRO

Território de Aimorés (MG) – NOVEMBRO

5) Abertura de Novo Credenciamento em Casos Excepcionais:  Excepcionalmente, será aberto um novo processo de credenciamento na 

hipótese de que algum território não receba candidaturas, ou se os Atingidos naquela localidade, justificadamente, não concordarem 

com o rol de organizações sem fins lucrativos apresentado como resultado do primeiro processo. 

a. Elaboração de novo edital;

b. Lançamento, divulgação da Chamada Pública e análise das candidaturas;

c. Divulgação do resultado final do credenciamento, por território, no website do Fundo Brasil.

6) Convite às Organizações Credenciadas para Apresentação de Proposta Preliminar de Assessoria Técnica para Cada Território: Envio, 

por email, de Carta-Convite às organizações credenciadas para apresentação de proposta preliminar de atuação como Assessoria Técnica 

em território determinado, de acordo com os Termos de Referência para aquele território. A Carta-Convite informa ainda que a 

apresentação da proposta pelos candidatos será feita diretamente para os Atingidos em data e local nela determinados (caberá às 

Comissões de Atingidos o papel de articular a participação das comunidades nesse momento). Também será solicitada a submissão 

antecipada da proposta ao Fundo Brasil para análise prévia da equipe, assessorada por comitê de especialistas. A realização desta etapa, 

assim como de todas as etapas descritas nos itens que se seguem, está também condicionada à consolidação das Comissões de 

Atingidos, nos moldes do exposto no item 3 (três) acima, devendo ser cumprida apenas nos territórios em que isso ocorrer, 

possivelmente em períodos distintos, os quais obedecerão à dinâmica de cada território.

a. Elaboração e envio de Carta-Convite com Termo de Referência;

b. Formação de comitês de especialistas para análise das propostas relativas a cada território.

7) Avaliação Prévia das Propostas Preliminares: O Fundo Brasil recebe, por via digital, as propostas preliminares de todas as organizações 

credenciadas e faz uma avaliação prévia de sua adequação ao Termo de Referência, contando para tanto com a colaboração de 

especialistas, com recomendações de ajustes nos casos necessários. A realização desta atividade está condicionada à realização da etapa 

descrita no item 6 (seis).

a. Recebimento das propostas preliminares de atuação das organizações credenciadas;

b. Avaliação prévia do escopo das propostas e envio ao comitê de especialistas para análise e elaboração de pareceres;

c. Reunião do comitê de especialistas em São Paulo;

d. Contato com organizações credenciadas, solicitando ajustes nas propostas preliminares nos casos necessários;

e. No caso de serem solicitados ajustes, verificação da adequação do texto revisto da proposta.
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10) Fundo Brasil Entrega ao Ministério Público a Sistematização do Processo das Organizações Escolhidas: nos casos em que ocorrer a 

escolha prevista no item 09 (nove) acima, o Fundo Brasil redigirá documento com as informações sistematizadas do processo de escolha 

em cada território para remessa ao Ministério Público, a quem caberá comunicar o resultado às empresas. 

a. Envio de sistematização para o MP.

8) Organizações Habilitadas Apresentam Proposta para Comunidades de Atingidos: Para garantir as condições adequadas de escolha das 

Assessorias Técnicas, o Fundo Brasil, auxiliado pelas Comissões de Atingidos, apoiará a realização de reunião das comunidades de 

Atingidos com as organizações candidatas na ocasião da apresentação das propostas preliminares. Mais uma vez, a execução desta 

atividade só acontece nos casos em que se cumpriram as etapas anteriores, previstas nos itens 6 (seis) e 7 (sete) acima. O Ministério 

Público poderá acompanhar todo o processo e estar presente nas reuniões. O Fundo Brasil observa e sistematiza a apresentação das 

propostas durante as reuniões.

a. Reuniões com Atingidos nos territórios para apresentação das propostas elaboradas pelas organizações de assessoria técnica 

credenciadas (em havendo mais de uma organização credenciada, a apresentação das proposta acontecerá em momentos distintos, sem 

a presença  do(s) outro(s) candidato(s).

PREVISÕES DE CONCLUSÃO DESTA ETAPA NOS TERRITÓRIOS:

Território de Baixo Guandu (ES) – NOVEMBRO

Território de Aracruz e Serra (ES) – NOVEMBRO

Território de Colatina e Marilândia (ES) – NOVEMBRO

Território de Linhares (ES) – DEZEMBRO

Território das Terras Indígenas Tupiniquim, Comboios e Caieiras Velha II (ES) - OUTUBRO

Território de Regência (ES) – OUTUBRO

Território de Povoação (ES) – NOVEMBRO

Território da Macrorregião Litoral Norte Capixaba, Território Quilombola de Degredo e Norte de Linhares (ES) – DEZEMBRO

Território do Vale do Aço (MG) – DEZEMBRO

Território de Tumiritinga e Galileia (MG) – NOVEMBRO

Território de Resplendor e Itueta (MG) – DEZEMBRO

Território de Conselheiro Pena (MG) – NOVEMBRO

Território de Aimorés (MG) – DEZEMBRO

9) Escolha das Assessorias Técnicas pelas Comunidades de Atingidos: O Fundo Brasil reúne-se com a Comissão de Atingidos para tomar 

conhecimento das deliberações das comunidades. Fazer isso está condicionado à finalização da atividade anterior e só acontece nos 

casos em que se cumprir o previsto no item 8 (oito).

a. Reunião dos Atingidos após a apresentação de todas as propostas, devendo as Comissões de Atingidos funcionar como fórum 

aglutinador para viabilizar a escolha por parte dos Atingidos nesse momento;

b. Reuniões com as Comissões de Atingidos para conhecer o resultado da escolha das organizações de assessoria técnica.

PREVISÕES DE CONCLUSÃO DESTA ETAPA NOS TERRITÓRIOS:

Território de Baixo Guandu (ES) – NOVEMBRO

Território de Aracruz e Serra (ES) – NOVEMBRO

Território de Colatina e Marilândia (ES) – NOVEMBRO

Território de Linhares (ES) – DEZEMBRO

Território das Terras Indígenas Tupiniquim, Comboios e Caieiras Velha II (ES) - OUTUBRO

Território de Regência (ES) – OUTUBRO

Território de Povoação (ES) – NOVEMBRO

Território da Macrorregião Litoral Norte Capixaba, Território Quilombola de Degredo e Norte de Linhares (ES) – DEZEMBRO

Território do Vale do Aço (MG) – DEZEMBRO

Território de Tumiritinga e Galileia (MG) – NOVEMBRO

Território de Resplendor e Itueta (MG) – DEZEMBRO

Território de Conselheiro Pena (MG) – NOVEMBRO

Território de Aimorés (MG) – DEZEMBRO
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