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A. CONTRATO

Para a realização de Serviços de Consultoria Técnica - nº 4500176574
Contratação e Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas aos Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão 

na Bacia do Rio Doce e outras Assessorias ao Ministério Público Federal

B. RESPONSÁVEIS

Ana Valéria Araújo

avaraujo@fundodireitoshumanos.org.br
Dr. José Adercio Leite Sampaio
31 2123-9174 joseadercio@mpf.mp.br

C. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
09 de julho à 08 de setembro de 2020
09 de julho de 2020 

D. DESCRITIVO
Eixo 1. Contratação das Assessorias Técnicas
1.1 Sistema de Contratação das Assessorias Técnicas
1.1.1 Análise dos planos de trabalho das Assessorias Técnicas visando o pleno atendimento dos termos previstos no Termo Aditivo ao 
TAP e no TAC Governança;
1.1.2 Preparação de contrato e orçamento modelo e de formulários de relatórios de atividade e prestação de contas;
1.1.3 Acompanhamento da negociação dos contratos das Assessorias Técnicas, em conjunto com o Ministério Público;
1.1.4 Contratação das Assessorias Técnicas a partir de sistema previamente definido, com participação das Comissões de Atingidos, nos 
territórios onde estejam consolidadas;
1.1.5 Realização de reuniões com as Assessorias Técnicas para apresentação dos modelos de prestação de contas e capacitação técnica 
se necessário1.2 Acompanhamento dos Planos de Trabalho das Assessorias Técnicas Contratadas:
1.2.1 Realização de reunião de planejamento e pactuação do trabalho de acompanhamento com Assessorias Técnicas;
1.2.6 Caso necessário, a equipe do Fundo poderá facilitar espaços de diálogo entre atingidos e atingidas e Assessorias para resolução de 
eventuais conflitos, de modo a contribuir para a manutenção do ambiente necessário para a implementação dos planos de trabalho das 
Assessorias Técnicas;
1.2.8 Realização de reuniões com a Fundação Renova para esclarecimentos, com anuência do Ministério Público.

Eixo 2: Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas
2.1 Processo de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas
2.1.1 Reuniões de planejamento e pactuação do trabalho de coordenação metodológica com Assessorias Técnicas;
2.1.4 Acompanhamento das reuniões do Comitê Interfederativo e Câmaras Técnicas para alimentação dos canais de comunicação aos 
atingidos e atingidas e Assessorias Técnicas sobre informações de seus interesses;
2.1.5 Implementação de um plano de comunicação;
2.1.7 Realização de reuniões com a Força Tarefa do Ministério Público;
2.1.8 Realização de reuniões com a FGV e os demais experts;
2.1.9 Realização de reuniões com a Renova e as Empresas sobre informações de interesse dos atingidos, quando demandado pelas 
Assessorias Técnicas e/ou Comissões Locais de Atingidas e Atingidos.

2.2 Produtos específicos decorrentes do trabalho das Assessorias Técnicas
2.2.1 Realização de reuniões com a Assessoria Técnica para acompanhamento e coleta de subsídios a respeito dos temas a serem 
abordados nos produtos;
2.2.2  Sistematização dos documentos, estudos e pareceres sobre o Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados, para 
elaboração de diagnóstico sobre a metodologia, o processo e o banco de dados coletados no processo de cadastramento de atingidos e 
atingidas. 
Eixo 3: Assessorar o Ministério Público Federal na realização de Audiências Públicas e Consultas Prévias previstas no Termo Aditivo ao 
TAP e TAC Governança
3.1  Realização de reuniões informativas com as Comissões de Atingidos e o Ministério Público Federal.

Eixo 4: Articulação e Acompanhamento das Câmaras Regionais, diálogo com outros atores da governança e composição do Orçamento 
Atingidos
4.1 Acompanhamento da Consolidação das Comissões de Atingidos e instalação de novas Comissões
4.1.1 Visitas de campo para o acompanhamento da consolidação das Comissões de Atingidos e Atingidas
4.1.2 Instalação de Novas Comissões quando necessário
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** As atividades que envolvam reuniões presenciais, viagens e trabalhos em campo serão realizadas segundo as orientações da 
Organização Mundial da Saúde e autoridades governamentais a respeito do COVID-19.

1-Produção de Listas de Atingidos ouvintes, com limite de 10 por cada reunião de Camara Técnica e 30 para o CIF, e coleta de 
informações logísticas complementares; 
2-Processamento das Informações e envio das planilhas para Fundação Renova;
3-Recebimento dos vouchers enviados pela Fundação Renova e checagem das informações junto aos atingido/as; 
4- Colaboração com o monitoramento do deslocamento das pessoas atingidas participantes das reuniões do Sistema CIF;

4.2 Apoiar a implementação das Câmaras Regionais e sua articulação na estrutura de Governança
4.2.1 Acompanhamento, em colaboração com as assessorias técnicas, da implantação e articulação de até 06 Câmaras Regionais

4.3 Composição do “Orçamento Atingidos”
4.3.1 Elaboração de “Orçamento Atingidos” provisório para o ano de 2020;                                                                                                  4.3.1 
Solicitação de informações às Comissões de Atingidos, com o auxílio das Assessorias Técnicas, sobre as atividades necessárias (i) à 
manutenção e ao funcionamento das Comissões de Atingidos e das Câmaras Regionais; e (ii) a participação no Conselho Interfederativo 
(CIF) e nas Câmaras Técnicas, para composição do “Orçamento Atingidos”;
4.4 Prestação de Contas ao Fórum de Observadores:
4.4.1 Participação das reuniões do Fórum de Observadores, na condição de ouvinte;

ATIVIDADE EXCEPCIONAL: APOIO AO PROCESSO DE CUSTEIO DE ATINGIDOS OUVINTES em REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 
CÂMARAS TÉCNICAS E DO CIF CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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